# ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДЫБЕНКО 8, 1 ЭТАП

Creation & Development

| Название задачи | Окончание | Квартал 1 2018 | | | Квартал 2 2018 | | | Квартал 3 2018 | | | Квартал 4 2018 | | | Квартал 1 2019 | | | Квартал 2 2019 | | | Квартал 3 2019 | | | Квартал 4 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 7-15 марта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Передача ключей | до 25.04.2019 | | | | | | | | | | | | | | | 25.04 | | | | | | |