
Название задачи Начало Окончание
Квартал 1

2018
Квартал 2

2018
Квартал 3

2018
Квартал 4

2018
Квартал 1

2019
Квартал 2

2019
Квартал 3

2019
Квартал 4

2019

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

ЖК Ренессанс Чт 01.11.18 Чт 31.10.19

Устройство кровли паркинга Пт 01.02.19 Пн 01.07.10

Устройство фасадов, заполнение проемов, монтаж витражей,
устройство кровли

Чт 01.11.18 Пн 30.09.19

Жилая часть. Монтаж инженерных сетей, подготовка под чистовую 
отделку, монтаж дверей

Пн 03.12.18 Пн 30.08.19

Устройство внутренних инженерных сетей Чт 10.01.19 Ср 31.07.19

Вертикальный транспорт Пн 03.12.18 Чт 30.05.19

Встроенные помещения Пн 03.06.19 Пт 30.08.19

Паркинг Пн 03.12.18 Пт 30.08.19

Благоустройство Пн 20.05.19 Пн 05.08.19

Наружные сети Чт 14.02.19 Пт 28.06.19

Сроки выдачи РД по отдельным корректировкам Ср 30.01.19 Пн 01.04.19

Сдача объекта Чт 15.08.19 Чт 31.10.19

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ОБЪЕКТА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДЫБЕНКО 8/

15.08 31.10
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